

Membre	Sous-systèmes et tâches
Dorian Bousseksou	Cœur RSA. Phase 1.0 : lecture de rsa_tools.c, affichage hexadécimal des clefs, sauvegarde et chargement, tests de MAXPRIME et README. Phase 2 : GMP (puissance_mod_n_gmp), chiffrement par blocs de 4 octets. Merkle et hash des blocs (avec Tahar).
Ethan Napoletano	Base64 et signatures. Phase 1.3 : conversions base64 (tableaux, entiers, clefs, fichiers) et tests. Phase 4 : digest SHA-256, clefs de signature, signtext, verifysign, signature du digest chiffré. Intégration et relecture des livrables.
Clément Boillat	Fichiers et interpréteur. Phases 1.1 et 1.2 : chiffrement et déchiffrement d'un tableau d'octets, puis de fichiers, avec politique de tests. Phase 3 : interpréteur V1 (newkeys, crypt, uncrypt, listkeys, rmkeys, save, load, show, savepub), main principal et V2 (contacts). certify et revoke (avec Tahar).
Tahar Mokhtari	Blockchain (phase 5). bc.h (blocs, transactions, blockchain), genèse non minée, file de transactions, minage avec nonce et difficulté, tirage du mineur, comptes (100 tokens par utilisateur, 1000 pour l'Institution), débit de N tokens, récompense de n tokens, test d'intégrité, main et boucle principale. Merkle et hash des blocs (avec Dorian). certify et revoke (avec Clément).

Sem.	Dates	Objectifs	Jalon
S1	29/09 – 04/10	Lecture du sujet, dépôt Git, Makefile, installation de GMP, headers communs. Tahar esquisse bc.h.	Dépôt initial, compilation OK.
S2	05/10 – 11/10	Phase 1.0 (Dorian). En parallèle : Clément prépare 1.1, Ethan commence la base64, Tahar écrit les structures de blocs et la genèse.	Recette phase 1.0 : génération, affichage, sauvegarde de clefs, tests MAXPRIME.
S3	12/10 – 18/10	Phases 1.1 et 1.2 (Clément), phase 1.3 (Ethan). Tahar écrit la file de transactions et les comptes.	Recette phases 1.1 à 1.3 : chiffrement d'octets et de fichiers, conversions base64.
S4–S5	19/10 – 01/11	Phase 2 (Dorian) : GMP et blocs de 4 octets. Clément commence l'interpréteur V1. Ethan prépare le SHA-256 et le digest. Tahar écrit le minage et le tirage du mineur.	Recette phase 2 : échange de fichiers chiffrés avec une autre équipe.
S6	02/11 – 08/11	Phase 3 V1 (Clément). Merkle et hash des blocs (Tahar, Dorian).	Recette phase 3 V1 : interpréteur complet.
S7	09/11 – 15/11	Phase 3 V2 : contacts (Clément). Phase 4 : signatures et vérification (Ethan). Test d'intégrité de la blockchain (Tahar).	Démo : contacts et signatures dans l'interpréteur.
S8	16/11 – 22/11	Fin de la phase 4 : clefs de signature dans l'annuaire (Ethan). Phase 5 : certify et revoke, événements NCK, RCK, NSK, RSK (Clément, Tahar). Boucle principale (Tahar).	Recette phase 4 et démo blockchain : transactions, minage, récompense.
S9	23/11 – 29/11	Fonctionnalités supplémentaires (affichage d'un bloc, recherche de clef, clef révoquée, dates). Intégration complète (Ethan).	Version intégrée avec la blockchain reliée à l'interpréteur.
S10	30/11 – 06/12	Stabilisation : tests, valgrind, README, scénarios de démo, rapport.	Release candidate : archive, rapport, démos. Recette phase 5.